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Sissejuhatus 

Fortum Corporation on rahvusvaheline energeetikafirma, kes tegutseb Põhjamaades, 

Venemaal ja Baltikumis. Tegevusaladeks on elektri- ning soojusenergia tootmine, jaotus ja 

müük ning elektrijaamade opereerimine ja hooldus. Fortum CFS (Corporate Financial 

Services) Eesti OÜ (edaspidi Fortum CFS) on Fortumi kontserni finantsteenistuse üksus, kes 

teenindab kontserni ettevõtteid. 

Käesoleva töö autoril oli võimalus asuda tööle antud ettevõttesse 2010 aasta juunis ning 

huvist parasjagu käimasoleva testimisprotsessi vastu kasvas välja juhtumiuuring ehk uuriti, 

kuidas kaasatakse nii suures ettevõttes protsessi lõppkasutajaid. Kuna autor sai AP1 (Accounts 

Payable - Ostureskontro) meeskonna liikmeks, siis sellest lähtuvalt vaadeldi ka igapäeva töös 

kasutatava  programmi Basware IP FastScan uue versiooni arendamist ning sellega kaasnevat 

testimisprotsessi. 

Töö põhieesmärk oli uurida välja, kui palju kaasatakse testimisprotsessi lõppkasutajaid, kes 

peavad reaalselt uue versiooniga tööle hakkama ning millisel määral arvestatakse nende 

soovide ja tähelepanekutega.  Töö tulemusena toob autor välja testimisprotsessis silma jäänud 

positiivsed ja negatiivsed aspektid ning teeb ettepanekuid, kuidas oleks võimalik seda 

efektiivsemaks muuta. 

Antud töö põhineb juhtumiuuringul, mis koosnes 3 etapist. Esimesel etapil tutvus autor 

testimisalase kirjandusega ning tegi endale selgeks põhimõisted. Seejärel kogus infot 

testimiskeskkonnas olevatest materjalidest ning vaatles lõppkasutajatest testijate tegevust. 

Teine etapp hõlmas vaatluse tulemuste analüüsi ning testimisprotsessi positiivsete ja 

negatiivsete aspektide väljatoomist. Kolmandas etapis viis autor  läbi intervjuu 

lõppkasutajatest testijatega, mille aluseks oli eelneva etapi analüüs. Seejärel analüüsis nii 

vaatluse kui ka intervjuu tulemusi ja  tõi välja ettepanekud protsessi parendamiseks. 

Uuringust lähtuvalt on töö jaotatud kolme suurde osasse. Esimene osa annab ülevaate 

testimisprotsessiga seonduvatest teemadest, teine osa kirjeldab Fortum CFS´is kasutatavat 

testimisprotsessi, toob välja autori mõtted ja järeldused ning kolmas osa hõlmab intervjuusid 

lõppkasutajatest testijatega ning nendelt saadud tulemusi. 

Käesoleva töö raames soovib autor tänada juhendajat Inga Petuhhov´i; Gerlin Kess´i, AP1 

meeskonna juhti, kes tutvustas Fortum CFS´i testimisprotsessi ning andis loa materjalide 
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ligipääsule ning Kärol Kalda´t, AP1 meeskonna peatestijat, kes aitas nõu ja jõuga reaalse 

testimisprotsessi jälgimisel. 

  



7 

 

1 Testimine inkrementaalses tarkvaraarenduses 

Inkrementaalse tarkvaraarenduse eesmärk on vähendada ümbertehtava töö hulka protsessi 

käigus ning anda kliendile võimalus viivitada nõuetes olevate otsuste tegemisega senikaua 

kuni on omandanud mõned kogemused antud süsteemiga. Arendusprotsessis määrab klient 

teenused ja uuendused, mida on vaja integreerida süsteemi. Need järjestatakse tähtsuse 

järjekorras.  (Sommerville, 2001) 

Süsteemi funktsionaalsused ja nõuded realiseeritakse süsteemi pideva arengu käigus, 

alustades programmeerijatele mõeldud süsteemist ning lõpetades lõppkasutajatega. Iga 

iteratsiooni käigus valminud osad liidetakse eelmistega, mis vormib ühtse kasvava süsteemi. 

(Spillner, Lintz, & Schaefer, 2007) 

Inkrementaalsed mudelid võimaldavad vähendada vale süsteemiarenduse riski, tootest 

kasulikke osi varakult, saades pidevat tagasisidet kliendilt. 

Inkrementaalse arenduse mudelid ja meetodid on näiteks: prototüüpimine, spiraalmudelid, 

kiire rakenduste arendus (RAD),  Rationali unifitseeritud protsess (RUP),  evolutsiooniline 

arendus ning agiilse tarkvaraarenduse meetodid nagu ekstreemprogrammeerimine, 

dünaamiline süsteemiarendamise meetod (DSDM) ning scrum. (Spillner, Lintz, & Schaefer, 

2007) 

Testimine peab olema kohandatud sellisele tarkvaraarenduse meetodile, kus toimub pidev 

integratsiooni testimine ehk kontroll, kuidas uuendused ühilduvad terviksüsteemiga ning 

vigade ja probleemide testimine. Meetodil peaks esinema korduvalt kasutatavad testjuhud iga 

komponendi ja funktsionaalsuse jaoks ning neid peaks uuendama iga uue iteratsiooni 

käigus.(Spillner, Lintz, & Schaefer, 2007) 

Praktiliselt tuleks sellise testimismeetodi korral jooksutada jadana mitmeid V mudeleid 

(Joonis 1 – „V“ mudel), kus iga järgmine „V“ kasutab eksisteerivat testimismaterjali ja lisab 

testid, mis on vajalikud uue arenduse või usaldusväärsemate nõuete väljatöötamiseks. 

(Spillner, Lintz, & Schaefer, 2007) 
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Inkrementaalses tarkvaraarenduses koosneb terve testimisprotsess mitmest eritüüpi 

testimisest.  Kuna käesolev töö keskendub eelkõige lõppkasutajatest testijatele, siis peab autor 

oluliseks tutvustada nendest lähtuvalt protsessis olevat kahte olulist testimise viisi. 

1.1  Vastuvõtutestimine 

Vastuvõtutestimine (acceptance testing) on protsess, mille eesmärgiks on kontrollida kas 

väljatöötatud süsteemi funktsionaalsused vastavad kasutaja nõudmistele. (Cohn, 2004) 

Antud testimise korral saab lõppkasutaja enda valdusesse arendatava süsteemi ning testib 

seda, kasutades musta kasti testimistehnikat (Vt. ptk 1.3 ). Jäljendatakse keskkonda, kus kõik 

lõppkasutajad hiljem rakendusega töötama hakkavad. 

 Vastuvõtutestimine selgitab välja kas süsteem vastab kasutaja soovidele või mitte, millised 

funktsionaalsused lähevad kooskõlla kasutaja vajadustega ning millised mitte.  Jooksutatavad 

testid on tavaliselt juba eelnevalt antud testimismeeskonnale, kes nende põhjal on mitmeid 

korrektuure teinud. Samas tuleb meeles pidada, et lõppkasutaja ei ole treenitud tarkvara 

testija.  Tihtilugu võib lõppkasutajast testija olla orienteeritud vaid süsteemi nendele 

funktsionaalsustele, mis tema enda töös on vajalikud ning ei pruugi osata testida adekvaatselt 

ka teisi osi. Sellejaoks viiakse veel läbi hulk teisi testimisi ning kaasatakse protsessi erineva 

profiiliga lõppkasutajaid. 

Vastuvõtutestimine on arendajale väga kasulik, sest läbi selle on võimalik saada tagasisidet 

ning see annab juurde enesekindlust, et valmiv süsteem saab aktsepteeritud ja töötab vastavalt 

kliendi vajadustele selleks sobilikus keskkonnas.(Williams, 2006) 

Joonis 1 – „V“ mudel (Spillner, Lintz, & Schaefer, 2007) 
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1.2 Beetatestimine 

Beetatestimine toimub siis, kui on juba välja antud süsteemi täisversioon. Programmid 

antakse põhikasutajatele ning oodatakse pidevat tagasisidet erinevatest probleemidest. 

Williamsi järgi (Williams, 2006) võivad beetatestimisel olla järgnevad eelised: 

1. Kasutajad kasutavad süsteemi täpselt enda vajadustest lähtuvalt, seega võib tekkida eri 

liiki probleeme. 

2. Väga paljud kasutajad otsivad vigu – järelikult seda rohkem ka neid leitakse ja 

parandatakse. 

3. Väikesed kulud – beeta testijad saavad süsteemi tavaliselt tasuta ning nad ei ole ka 

tasustatud. 

Samas beetatestimisel võivad olla mõned puudused (Williams, 2006): 

1. Puudub süstemaatiline testimine – iga kasutaja proovib süsteemi vastavalt oma 

vajadustele. 

2. Madal vearaportite kvaliteet – kasutajad ei pruugi osata sõnastada probleemi, ega 

täpsustada detaile. 

3. Palju töötunde kulub vearaportite uurimisele. 

Beetatestimisse on üldjuhul kaasatud erinevate firmade nn. lõppkasutajad, kuid eelkõige 

eeldab selline testimine, et avaldatav tarkvara liigub mingi aja pärast turgudele ning soovijatel 

on võimalik seda endale soetada. Antud juhtumi korral Fortumist väljaspool olevad 

lõppkasutajad beetatestimist ei tee, sest tarkvara on eratellimus ja ärilisi lahendusi ei 

avalikustata. 

1.3 Spetsifikatsioonipõhine testimine 

Testimise läbiviimiseks kasutatakse erinevaid tehnikaid: spetsifikatsioonipõhist testimist ehk 

musta kasti testimistehnikat, valge kasti testimistehnikat,  testimist ekspertteadmiste põhjal 

jne.  

Lõppkasutajast testijad kasutavad eelkõige spetsifikatsioonipõhist testimist, mis kuulub 

testjuhtumite disainitehnikate alla, moodustades valge kasti testimistehnikaga terviku. 
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Kasutades musta kasti tehnikat, nähakse testitavat objekti kui musta kasti ehk vaadeldakse 

seda väljastpoolt ning ei pöörata tähelepanu, mis toimub süsteemi sees. Antud tehnika puhul 

ei ole teada milline on testitava objekti sisemine struktuur. 

 

Testjuhtumid on tuletatud otseselt spetsifikatsioonist või selle mingist osast. Testjuhtum koos 

võimaliku sisendandmete kombinatsiooniga moodustab täieliku testjuhtumi ning kõik nad 

peaksid moodustama  mõistliku testjuhtumite hulga, mida analüüsides ja uurides on võimalik 

teha järeldusi süsteemi ülesehitusele.(Spillner, Lintz, & Schaefer, 2007) 

Testimise eesmärgiks on leida vead, mida võib Williamsi järgi (Williams, 2006) 

kvalifitseerida järgnevalt:  

1. Ebakorrektne või puuduv funktsionaalsus. 

2. Kasutajaliidese viga. 

3. Vead andmete struktuuris, mida kasutajaliides kasutab. 

4. Süsteemi toimimise või esitluse vead. 

5. Initsialiseerimise ja tegevuse lõpetamise vead. 

Olenevalt testimismeetodist ja –tehnikast, tuleb kõik vead ja tähelepanekud ülesmärkida 

testimisplaani.  

1.4 Testimisplaan 

Testimisplaan on dokument, kus on väljatoodud programmi erinevate juhtude stsenaariumid 

ning kirjeldatud kõiki süsteemi funktsionaalsusi. Dokument on oluline nii arendajatele kui ka 

lõppkasutajast testijatele endale, sest on võimalik saada kiire ülevaade testimisprotsessi 

käigust. Testimisplaan kajastab ka seda, millised funktsionaalsused töötavad ja millised mitte 

ning kas hetkel keegi nendega parajasti ka tegeleb. Näiteks üks lihtne testimisplaan. 

Joonis 2 - Musta kasti test 
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Tabel 1 Testimisplaan (Management Information Services, 2007) 

Kirjeldus, kasutajalugu Testija Testimise 

kuupäev 

Kommentaarid 

1. Süsteemi ligipääs    

1.1   Kasutaja saab sisse logida kasutades EASE´i. 
Karoliina, 

Richard 
9/2/07 

OK, Richard 

tegeles asjaga 

1.2   Avalikule Interneti lehele tagatakse ligipääs, kasutades 

virtuaalserveri nime. 
Karoliina 9/2/07 

Väljundi mall ei 

ole veel 

saadaval* 

1.3   Avaldatud veebilehtedel on „sõbralik“ URL. Karoliina 9/2/07 

Väljundi mall ei 

ole veel 

saadaval* 

1.4   Pilte on võimalik vaadata, kui veebilehe osana. Karoliina 9/2/07 

Väljundi mall ei 

ole veel 

saadaval* 

1.5   Artiklite juurde on võimalik üleslaadida faile. 
Karoliina 

Richard 
9/2/07 Sisend ei tööta. 

1.6   Faile on võimalik veebilehtedelt allalaadida. Karoliina 9/2/07 

Väljundi mall ei 

ole veel 

saadaval* 

 

Tabel (Tabel 1 Testimisplaan) kujutab ühe kommunikatsiooni ja marketingi firma kasutatava 

testimisplaani näidist ning kõik informatsioon on näitlik. Antud juhul on tegemist väga lihtsa, 

kuid tõhusa plaaniga, kus on märgitud ära stsenaarium, funktsionaalsuse kirjeldus, mida 

testitakse, testija nimi, kuupäev ning kommentaarid testimistulemuste kohta. (Management 

Information Services, 2007) 

1.5 Testimistulemuste kvalifitseerimine 

Testimisprotsessi tuleks kindlasti kaasata ka tarkvara tellija. Kliendi poolt valitud tegelikud-, 

volitatud- ja lõppkasutajad tegelevad kasutatavuse testimisega. Kogenenumad 

lõppkasutajatest testijad viivad läbi vastuvõtutestimise.  (Rooksby, Rouncefield, & 

Sommerville, 2009) 
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Nagu mainiti ptk-s 1.3, lõppkasutajatest testijad kasutavad spetsifikatsioonipõhist  testimist, 

kus esineb viis erinevat võimalust vigasid liigitada. Sellest lähtuvalt on võimalik testimise 

käigus esinenud vigu kvalifitseerida: kasutajaliidese vead ning süsteemi toimimisega seotud 

vead.  Kuna süsteemi toimimisega seotud vead võivad esineda nii erinevate programmide 

koostöötamisel, andmebaasides, lähtekoodis, siis täpsemalt kvalifitseerida ei ole neid 

võimalik, sest iga juhtum vajaks eraldi analüüsi. 

Kasutajaliidese vead on: funktsionaalsuse-, interaktsiooni -, kujunduse- või visuaalse 

disainiga seotud vead. 

1.5.1 Funktsionaalsuse vead 

Funktsionaalsuste vigade alla kuuluvad eelkõige juhtumid, kus rakendus ei tööta selliselt nagu 

kasutaja eeldab või soovib. See ei hõlma funktsioneerimisega seotud juhtumeid, kus 

rakendused üldse ei tööta. 

Seda tüüpi vigade puhul ei kasutata kasutajaliidese elemente tavapärasel eesmärgil ning peale 

vaadates ei ole võimalik aru saada tema täidetavast funktsioonist. Näiteks: klikitavad ikoonid, 

vajutatav tekst, mis ei näe välja nupuna ning elemendid, mis hakkavad midagi tegema, kui 

nendest hiirega üle liikuda.  

Ideaalis tuleks kasutada kasutajatele teadaolevaid elemente ja  luua ekraaniõpetusi, kui hiir 

mõnelt tundmatult käsult üle libiseb. Funktsionaalsuse vigade alla kuuluvadki eelkõige 

juhtumid, kus kasutatakse elemente viisil, mis ei ole kasutajatele tavapärased (nupp ei tööta 

nupuna) ning takistavad programmi kasutamist.(Tidwell, 2005) 

1.5.2 Interaktsiooni vead 

Rakendusest või veebilehtedelt on tihti vaja mingisugust infot kätte saada ning seega tuleb 

rõhku panna ka elementide omavahelisele koostöötamisele – ühildumisele. Interaktsiooni all 

mõistetakse nii lehtede kerimist, nuppude vajutamist, menüüde ja tabelite avamist, mitmete 

lehtede üheaegset avamist. Interaktsioonivead seisnevad eelkõige selles, et kaks 

funktsionaalsust ei tööta koos ning kasutaja ei saa kätte vajalikku informatsiooni. (Jacko, 

Zimmermann, & Grötzbach, 2007) 

Interaktsiooni vead võib jaotada järgnevalt (Jacko, Zimmermann, & Grötzbach, 2007): 
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1. Viga informatsiooni või kasutajaliidese arhitektuuris. 

2. Viga andmete esitlemises. 

3. Viga kahe elemendi koostöötamises, nt. pukseerimisfunktsiooni (drag and drop) 

töötamine ei ole kooskõlas programmiga. 

4. Vigaste veateadete esitamine.  

1.5.3 Kujunduse vead 

Põhiline lehekujundus sisaldab 5 olulist elementi: visuaalne hierarhia, nägemisvoog, 

grupeerimine ja joondamine, nende kolme komponendi ühendamine ning dünaamilise ekraani 

kasutamine. 

Visuaalne hierarhia omab olulist osa graafilise disaini juures. Esineb lihtne reegel: olulisem 

komponent peab paremini silma hakkama kui vähem oluline.  Pealkirjad peavad meenutama 

pealkirju ning tekstid tekste. Tihti tehakse viga just selles, et ei vaadata kuidas pealkirjad ja 

tekstid omavahel sobivad ning kas kasutaja saab aru, mida püütakse edastada. 

Nägemisvoog on küllaltki palju seotud hierarhiaga, kuid pöörab suuremat tähelepanu sellele, 

kuidas kasutaja silmad antud lehekülge skaneerivad. Väga palju oleneb sellest, kui sujuv on 

üleminek tähtsamalt tekstilt vähemtähtsale ning milliseid alasid ekraanist kasutaja kõige 

rohkem tähele paneb.  Vead tulenevad eelkõige sellest, et tähtsad nupud peidetakse ekraani 

osasse, kuhu kasutaja silm esimese hooga ei jõua. 

Grupeerimise puhul tuleb jälgida lihtsat reeglit: grupeerides asju visuaalselt, tekitab see mulje, 

et need on omavahel seotud.  Siit võib lihtsasti ka viga tekkida, sest vale joondamine, 

grupeerimine ning nuppude paigutus võib inimesed kergesti segadusse ajada ning seejärel nad 

ei soovi antud programmi või veebilehte kasutada. 

Väga oluline on ka kolme komponendi ühendamine. Nii visuaalne hierarhia, -voolavus, 

grupeerimine ja joondamine peavad olema kooskõlas, et programm oleks kasutatav. Kui ühe 

elemendiga juba esineb viga, siis ei ole ka üldpilt terviklik.  

Dünaamilise ekraaniga seotud vead on põhjustatud sellest, et inimesed tihti ei mõtle sellele, 

kui suure ekraaniga antud programmi või lehte on mõnus kasutada. Pisikest ja kokkupressitud 

teksti ei soovi keegi lugeda ning teatud juhtudel on tülikas ka pidev lehe üles-alla kerimine.  

(Tidwell, 2005) 
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1.5.4 Visuaalse disainiga seotud vead 

Üks olulisemaid komponente, millega pidevalt tehakse vigu on kindlasti värv. Tuleb 

põhjalikult läbi mõelda kõik võimalikud värvilahendused ning see, kas kasutajal on mugav 

programmi vaadata. Siia alla kuulub nii tonaalsus, värvide kontrast, taustad, valgustatus. Vale 

taustavärv võib muuta programmi kasutuskõlbmatuks. 

Järgmine oluline komponent on tüpograafia. Tuleb osata määrata õige teksti suurus, värv, 

stiil. Rohkelt vigu esinebki kirjastiili valikul. Arvatakse, et eristuv kirjastiil on väga 

isikupärane, kuid samas võib see jääda oma raskesti loetavuse tõttu paljudele mõistetamatuks. 

Tähelepanu võiks pöörata ka kujunduse „hingamisele“ ehk elemendid võiksid olla mitte 

üksteise otsa kuhjatud vaid lehel vabalt paigutatud.  „Õhk“ kujundite vahel teeb lehe 

usaldusväärsemaks, rahulikumaks, annab juurde vabadust ning tekitab kasutajas mõnusa 

tunde. 

Programmi või lehe teeb omapäraseks teatavasti tekstuur (taustakujunduse elemendid), kuid 

ka sel juhul tuleb olla küllaltki ettevaatlik. Tekstuuri väljapaistvamad elemendid ei tohiks 

kindlasti olla teksti taga ning pigem võiks olla neid vähem kui rohkem.(Tidwell, 2005) 
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2 Fortum CFS´is toimuva testimisprotsessi analüüs 

Käesolev peatükk annab ülevaate Fortum CFS´is kasutatavast tarkvarast ning kirjeldab 

Fortum´is läbiviidavat Basware IP 5.0 testimisprotsessi. Lisaks on väljatoodud testimise 

tulemused ning autori tähelepanekud testimisprotsessi positiivsetest ja negatiivsetest 

külgedest ning ettepanekud selle parendamiseks. 

2.1 Fortum CFS´is kasutatav tarkvara 

Fortum CFS´is kasutatakse Basware arvetekäitlemise süsteemi (Basware Invoice Processing 

System) ostuarvete elektrooniliseks töötlemiseks ja menetlemiseks. Sisenditeks on nii 

elektroonilised  kui ka paberarved, mis vastavate programmide abil sisse skaneeritakse. 

Süsteem võimaldab saata arveid ringlusesse, kontrollida ja jaotada õigetele üksustele ning 

kinnitada nende õigsust. Antud süsteemist edastatakse arved raamatupidamissüsteemi. Arvete 

aktsepteerimiseks vajalik info kogutakse arve ringluse käigus. Süsteem koosneb mitmest 

programmist, kuhu alla kuulub ka Basware IP FastScan (edaspidi FastScan).  (Basware 

Corporation, 1997-2007) 

FastScan programmi kasutatakse paberarvete skaneerimiseks ja salvestamiseks süsteemi. 

Pärast skaneerimist  vaadatakse kõik arved üle, täidetakse põhiinfo, kinnitatakse hankijad 

ning salvestatakse süsteemi.   

Järgnevas peatükis kirjeldatakse lähemalt programmi tööpõhimõtteid. 

2.1.1 Arvete lisamine FastScan´i 

Kõigepealt tuleb käideldavad paberarved jaotada koguste (lehekülje arvude) järgi kuhjadesse 

(batch) ning seejärel arved kuhjade kaupa sisse skaneerida. Sellejaoks on vaja spetsiaalset 

tarkvaraga varustatud arvutit ja skannerit. Skaneerimisel tuleb määrata arvetele iseloomulikud 

seaded – valida leheküljearv, mida sisse skaneeritakse ning õige üksuse kood. Igal Fortumi 

üksusel ehk divisjonil on iseloomulik kood, mis aitab arveid klassifitseerida. Üks kuhi 

salvestatakse peale skaneerimist ning neid on võimalik näha juba FastScani programmis. 

Sisse skaneerimise programmis on võimalik määrata seadeid järgmiste arvete puhul: 

mitmelehelised arved, kahepoolsed arved ja valge lehega arved – erinevate arvete vahel on 

valge leht, mis on indikaatoriks, et tegemist on mitme arvega (kasutatakse juhul, kui sisse on 
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vaja skaneerida nt. 6 ja 8 leheküljeline arve).  Programmis on võimalik lisada arvetele lehti 

juurde ning arvepilti üle skaneerida. 

2.1.2 Arvete töötlemine FastScan´is 

Peale skaneerimist tuleb isiklikus arvutis avada FastScani programm. Valides New Scan 

Batch (Uus skaneeritud komplekt) ilmub loetelu sisse skaneeritud nn. kuhjadest. Näha on 

üksuste koodide järgi kuhjad ning arvete arv kuhjades. Valides ühe neist kuhjadest, ilmub 

ekraanile seal olev esimene arve ning liikudes noolte nuppudega edasi on võimalik sirvida 

kõiki arveid, mis konkreetsesse kuhja on sisse skaneeritud.  

Digitaliseerimist on võimalik läbi viia kahel viisil. Esimene võimalus on pukseerimismeetod 

(drag and drop), mis eeldab, et kasutaja valib välja arvel kirjas oleva firma pangaandmed, 

tõmbab hiirega kasti ümber ja pukseerib selle kasti pangaandmete reale. Programm peaks 

automaatselt ära tundma firma ning selle juurde kuuluvad andmed. Seejärel tuleb kas käsitsi 

kirjutada või pukseerida paika ka teised vajalikud andmed nagu arve number, summa, 

kuupäevad, viite inimene, valuuta,  käibemaks, määrata ära arve tüüp ning vajadusel lisada 

paar digitaalset koodi (olenevalt firma eripärast, millega parajasti töötatakse). Seejärel 

salvestada ning pärast seda on arve automaatselt läinud ringlusesse ning saadetud arvel 

olevale viite inimesele, kes sellega edasi tegeleb. Kuhjas on nüüdsest üks arve vähem.  Nii 

tuleb menetleda kõik arved.  

Teine võimalus on kasutada tuvastamise meetodit siis vastavalt kas terve kuhja või konkreetse 

arve alusel. Põhimõte seisneb selles, et valitakse „tuvasta arve info“ ning eelnevalt programmi 

salvestatud mallide järgi kuvab programm automaatselt vajalikud andmed. Seda on võimalik 

kasutada nii ühe arve kui terve kuhja peal. Probleem seisneb vaid selles, et arve esitajad ei 

suuda alati väga korrektseid arveid koostada (prinditakse arve viltu või muudetakse üle päeva 

kujundust) ning programm ei tunne arvet ära ning ikkagi tuleb tagasi pöörduda esimese 

meetodi juurde.(Basware Corporation, 1999-2010) 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et FastScani puhul on tegemist finantstarkvaraga, mis digitaliseerib 

arved, saadab need ringlusesse ning tagab, et raamatupidamissüsteemi jõuaksid korrektsed 

arved, mis hankijatele välja makstakse .  Finantsprogrammid peavad ajaga väga kiiresti kaasas 

käima ning paratamatult on vaja teha versiooni uuendusi.  Uut versiooni tuleks testida ning 

üheks võimaluseks oleks seda teha lõppfaasis, kaasates kasutajaid. 
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2.2 Testimisprotsess Fortum CFS´is 

Käesolev peatükk annab ülevaate testimisprotsessist ning lähema vaatluse all on eelkõige 

FastScan 5.0.6 arendamine, mis on üks osa Basware IP 5.0 süsteemist. 

2.2.1 Projektimeeskond 

Testimisprotsessi koordineerib Soomes asuv Fortumi IT osakond, kelle liikmetest moodustati 

Basware IP 5.0 projekti juhtgrupp.  Juhtgruppi kuuluvad kaks projekti omanikku , IT 

spetsialist, klientide esindaja, protsessijuht, keskkontori esindaja, kaks projektijuhti : üks 

Fortumist, teine Baswarest.  

Projekti juhtgrupp valis välja projektimeeskonna, kes omakorda koosneb väiksematest 

gruppidest: tehnilise toe spetsialistid, finantsprotsessi spetsialistid, skaneerijad, konteerijad, 

kasutajatoe esindajad, kommunikatsiooni valdkonna esindajad. Eraldiseisva grupi 

moodustavad veel ka nn. kliendid ehk siis Fortumi divisjonide esindajad, kellele Fortum CFS 

finantsteenust pakub. Projektimeeskonna liikmed on Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast ja 

Poolast ning töökeeleks on inglise keel. (Joonis 3 - Projektiga seotud inimesed) 

FastScani testijad kuuluvad kõik skaneerijate gruppi ning on programmi lõppkasutajatest 

testijad. (Ojamo, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3 - Projektiga seotud inimesed 
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Lõppkasutajast testija kaasamine protsessi peab tagama, et programm vastaks maksimaalselt 

kasutaja soovidele ja vajadustele.  

Antud juhul on lõppkasutajast testija ostureskontro (Accounts payable) arvetekäsitleja, kes on 

määratud töögrupi juhi poolt esindama enda meeskonda. (Ostureskontro arvetekäsitleja on 

inimene, kes tegeleb arvete sisse skaneerimise ja töötlemisega) 

Eelnevat testimisekoolitust lõppkasutaja tavaliselt saanud ei ole. Testimist koordineeriv 

juhtgrupp annab lõppkasutajast testijale konkreetse testimisplaani, mille alusel testida ning 

suunab tema tegevust. 

Üldiselt on testija roll väga lihtne: õigel ajal tuleb läbi viia testimine ning täita testimisplaani, 

seejärel suhelda erinevate projektimeeskonna gruppidega ja leida ühiselt lahendusi – teha 

koostööd ning panustada sellesse, et projekt kulgeks ajagraafikus ehk testija tegevuse tõttu ei 

pikeneks prognoositav testimisperiood.  

2.2.2 Testimisprotsessi kirjeldus 

Projekti juhtgrupp sai otse Basware´lt  testimiseks uue tellitud Basware IP 5.0 Patch 6 

süsteemi ning erinevad süsteemi kuuluvad programmid jaotati laiali projektimeeskonna 

gruppide vahel. Basware IP 5.0 töötab spetsiaalselt testimise jaoks mõeldud serveritel.  

Igal meeskonnaliikmel on testimisarvuti, sest uus ja vana versioon ühes arvutis koos ei tööta. 

Lisaks arvutile on neile personaalselt antud ka ligipääsuõigused projekti testimiskeskkonnale 

Sharepointis – Fortumi sisesele andmeedastusportaalile, kus on võimalik tutvuda projekti 

käiguga ja dokumentatsiooniga. Sinna ilmuvad koosoleku kavad ning pideva protsessi käigus 

tuleb sinna üleslaadida ka teistele nähtav isiklik testimisplaan.  

Isiklik testimisplaan on kindlal vormil põhinev Exceli tabel, mida tuleb paralleelselt süsteemi 

testimisega ka täita. (Vt. Lisa 1 – Basware IP 5.0 Patch 6 Testimisplaan) Testimisplaan on 

koosatud süsteemi arendajate poolt, kuhu on ülesmärgitud funktsionaalsused ning lihtsamad 

testimisstsenaariumid,  samas on ka lõppkasutajal endal võimalik lisada omapoolseid ideid ja 

tähelepanekuid.  Testijal on vajalik ülesmärkida konkreetse programmiraames läbiviidud 

testimise tulemused ja kuupäevad – kas testimisel avastati vigu ning lisada vigade kirjeldused. 

Plaan täieneb testimise käigus pidevalt. 
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Testimisplaani järgides peab lõppkasutajast testija veenduma, et plaanis kirjeldatud 

funktsionaalsused vastavad tema meeskonna vajadustele ning soovidele. 

Lähtudes plaanist tuleb testijal funktsionaalsused FastScanis läbiproovida. Eelkõige vaatab 

testija kas funktsionaalsus töötab nii nagu peaks ning seejärel,  kas seda on võimalik 

tööolukorras ka mõistlikkuse piires kasutada. Tihti hõlmab see ka kasutajaliidese disaini, 

kasutamiseks kuluvat aega ja ergonoomikat. Seega võib öelda, et testija teeb korraga nii 

vastuvõtutestimist kui ka kasutatavuse testimist. Kõik tulemused peab testija üles märkima. 

Lisaks märkimisele tuleb tihti teha ka probleemsest olukorrast ekraanipilt (print screen) ning 

saata tehnilise toe grupile, kes antud juhtumit lahendama hakkab.  Lisaks probleemidele tuleb 

tehnilise toe grupiga kontakteeruda ka juhul, kui lõppkasutajast testijal tekivad ideed ja 

ettepanekud programmi parendamise osas. 

Iga paari nädala tagant toimub lõppkasutajatest testijate ja juhtgrupi osalusel videokoosolek. 

Selle eesmärk on panna paika uued testitulemuste tähtajad, hoida silma peal projekti ajakaval 

ning arutada läbi, milliseid kasutajate väljapakutud ideid on Fortumi IT osakond ise võimeline 

teostama. Üldiselt edastab lõppkasutajast testija oma soovi tehnilisele toele, kes konsulteerib 

juhtgrupiga. Koostöös spetsialistidega  muudetakse ja täiendatakse vastavat programmi. Kui 

Fortumil ei ole võimalik muutusi teha, siis võetakse ühendust Baswarega, kes muudatused 

sisse viib. (Fortum Corporate Financial Service, 2011) 

2.3 Testimise tulemused 

Testimisprotsessi analüüsimiseks tutvus autor kõigepealt testimise tulemustega. 

Testi tulemused on kokku kogutud kahe testija,  AP1 juhi Gerlin´i ja AP1 peatestija Kärol´i, 

testimisplaanidest ning lisas on tulemuste koondtabel. (Vt. Lisa 2 - Testimistulemuste 

koondtabel)(Kess, 2010-2011)(Kalda, 2010-2011) 

Kasulikku infot testimise tulemusel avastatud vigade kohta on võimalik leida ka projekti 

logist, kus kirjeldatakse täpselt probleemi olemust, testimise ja korduvtestimise aegu, staatust 

ning inimest, kes probleemiga tegeleb. (Fortum OYJ, 2010) (Vt. Lisa 3 – Väljavõte Fortum 

OYJ IA 5.0 Projekti logist) 

Töös käsitletavad testimistulemused on võetud ajavahemikust 20. oktoober 2010 – 21. märts 

2011. 
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Testimise käigus leiti vigu ja need jaotusid: kasutajaliidese disaini vead ja süsteemi 

töötamisest tingitud vead.  

2.3.1 Kasutajaliidese vead 

Kasutajaliidesega seotud vead jaotusid ptk-s 1.5 toodud klassifikatsiooni kohasel  järgmiselt: 

1 juhul oli tegemist funktsionaalsuse veaga, 10 juhul oli tegemist interaktsiooniveaga, 1 juhul 

oli tegemist kujunduse veaga ning 1 juhul oli tegemist visuaalse disaini veaga.  

Funktsionaalsuse vigadest ei töötanud kuupäeva väli nii nagu ta peaks vaid sorteeris kuupäevi 

stringidena ehk 24.03 ja 21.04 korral sorteeriti selliselt, et aprilli kuupäev, mis on numbriliselt 

väiksem, tõsteti ettepoole kui märtsi kuupäev.   

Interaktsiooni vigadest 2 juhul kujunes probleemiks infopuudus ehk lõppkasutaja vajab infot, 

kuid seda ei kuvata ekraanile, näiteks  ei ole võimalik näha hankija pangakoodi, kuid ometi on 

hankija süsteemis olemas ja nime järgi leitav. Hankijad registreeritakse süsteemi pangakoodi 

alusel, seega ka info on olemas. Probleem seisneb selles, et seda ei kuvata.  Samuti tuli välja, 

et 4 juhul olid osad infoväljad peidus ehk polnud kasutajale nähtavad ning 3 juhul andis 

programm vigast tagasisidet ning ei täpsustanud, milles seisneb probleemi olemus. Ühel 

juhtumi korral esines viga kahe elemendi koostöötamises. Antud juhul ei olnud võimalik 

viiteinimese väljas näha inimese täisnime ning ei kuvatud otsingu tulemust. 

Kujunduse visuaalse disainiga seotud veaga oli tegemist ühel korral ja sama funktsionaalsuse 

piires. Kujunduse viga avaldus selles, et informatsioon, mida nimedest koosnev list pidi 

edastama ei mahtunud mõistlikkuse piirides ekraanile ära ning elementide vahel puudus 

visuaalne hierarhia ning voolavus. Elemendid olid vales suuruses ning kohati katsid üksteist. 

Visuaalse disaini viga oli seotud vale tekstikujundusega ning elementide vahelt puudus „õhk“  

-ehk kõik olid kuhjunud üksteise otsa. 

2.3.2 Süsteemi vead 

Süsteemi toimimisega (ptk. 1.5) seotud vigu ilmnes 12 juhul. Kõik juhtumid on eripalgelised 

ning süvitsi analüüsimine ei ole päris käesoleva töö eesmärk, kuid siiski võib tuua välja paar 

tähelepanekut.  

Viiel juhul oli tegemist süsteemi poolsete seadete vale kasutamisega, s.t , et süsteemi 

algseadetes ei ole tehtud õigeid otsuseid. Näitena võib tuua juhtumi, kus programm salvestab 
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Soome firmasid Rootsi hankijate alla – selline toiming ei tohiks üldse lubatud olla ning see 

peaks olema blokeeritud, seega võib probleem esineda süsteemis erinevate riikide hankijate 

õiguste defineerimises. 

Kokku testiti 29 funktsionaalsust, millest vigu leiti 20 korral. 

Kokkuvõtvalt jaotusid tulemused järgmiselt: 9 testi korral ei esinenud programmitöös vigu, 8 

testi puhul esines kasutajaliidese vigu, 10 testi korral esines süsteemi vigu ning 2 testi korral 

nii kasutajaliidese-kui süsteemivigu.  

Projekti logi uurides selgus, et avatud on siiani 15ne testi tulemused ehk ei ole leitud 

probleemidele lahendusi. Neist 8 juhtumit on avatud alates esimesest testimisest, mis toimus 

2010. aasta oktoobris. Esimesel testimisel leiti 17 viga, millest 9 edukalt ära lahendati. Teisel 

testimisel leiti vaid 3 viga, mis läksid aga kõik kordustestimisele, peale mida üks lahendati 

ning 2 veel avatuks jäid. Kolmandas etapis lisandus veel 9 viga, millest 4 said lahenduse ja 5 

jäid avatuks. (Fortum OYJ, 2010) 

2.4 Testimisprotsessi positiivsed ja negatiivsed küljed 

Käesoleva peatüki eesmärgiks on anda ülevaade testimisprotsessi positiivsetest ja 

negatiivsetest külgedest. Kuna käesoleva töö autor on ise terve protsessi vältel olnud vaatleja, 

siis tähelepanekud on välja toodud sellest vaatevinklist lähtudes. 

2.4.1 Positiivsed aspektid 

Igal nädalal toimuvad infokoosolekud, mille eesmärgiks on arutada läbi süsteemi probleemid, 

kitsaskohad. Lõppkasutajast testija seisukohalt on infokoosolekud väga tähtsad, sest testides 

vaid kindlat programmi on raske näha tervet süsteemi ning tihti ei mõisteta, miks on vaja teha 

programmis uuendusi. Positiivne on asja juures veel fakt, et koosolekult saab testija kiiret 

tagasisidet ning kinnituse,  kas testitakse programmi õigesti. Samas see on ühtlasi ka koht, kus 

lõppkasutajad annavad edasi oma mõtteid ja ideid ning saavad ka koheselt teada,  kas need 

väärivad põhjalikumat analüüsi või on süsteemi seisukohalt väheolulised. Üldiselt peab 

märkima, et väga positiivne on fakt, et enamasti on tagasiside väga kiire ja asjalik – nii 

infokoosolekutelt kui testimisperioodil tehniliselt toelt. 

Järgmiseks positiivseks aspektiks võiks tuua Sharepointis oleva testimiskeskkonna, kus 

asuvad projektiga seotud dokumendid. Sealt on võimalik leida ka instruktsioone ja 
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kasutusjuhendeid, kui peaks tekkima küsimus, kuidas uut funktsionaalsust testida või reaalselt 

kasutada. Seal on olemas kõikide projektimeeskonna liikmete testimisplaanid ning neil hoiab 

silma peal juhtgrupp, kes mõningast tagasisidet annab. 

Vajalikuks ning kasulikuks dokumendiks on ka testimisplaan, mis aitab kasutajal 

koordineerida oma testimist ning annab infot olukordade kohta, mida on vajalik läbi proovida. 

Seal on kirjas tähtajad, mis ajaks mingi funktsionaalsus peaks olema testitud, et projekt püsiks 

kindlas ajakavas. Testimise tulemust on võimalik kiiresti edasi saata ka tehnilisele toele, kes 

siis tulemust analüüsib ja vajadusel menetlema hakkab. 

Positiivne on protsessi juures ka põhimõte, et ei toimu mingit kokkuhoidu riistvara ja tehnika 

pealt. Programmid jooksevad uutel, kiiretel serveritel. Testimiseks on spetsiaalsed arvutid, 

mis on omaduste poolest identsed tavakasutajate omadega ning tänu sellele testitakse 

programme ka suurte andmekogustega ehk tahetakse kindlustada, et süsteem päris 

andmekoguste juures kokku ei kukuks. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et protsessi juures on päris palju olulisi positiivseid külgi. Iga- 

nädalasel infokoosolekul saab uut infot, kurta muresid, tuua uusi ideid ja ettepanekuid, mõista 

uuenduste vajalikkust. Lisaks toetavad kasutajat spetsiaalne testimiskeskkond, kus on üleval 

kõik vajalik materjal ja dokumendid, kiiret tagasisidet saab isikliku testimisplaani alusel ka 

tehniliselt toelt. Testimisplaanis on materjal korrektselt dokumenteeritud, seega tehniline tugi 

saab kohe selle töösse lülitada. Oluliseks aspektis on ka kaasaegse tehnika ja riistvara 

olemasolu ning fakt, et testimise pealt kokku ei hoita ja proovitakse jäljendada küllaltki palju 

tavaolukorda. 

2.4.2 Negatiivsed aspektid 

Kuigi infokoosolekut märgiti juba positiivsete aspektide all on sellel ka negatiivseid külgi. 

Tihti on probleemiks infokoosolekute ülesehitus ehk liiga palju antakse lõppkasutajale 

ebavajalikku infot. Samas ei mõista mõnel juhul ka lõppkasutajatest testijad, et koosolek ei 

ole koht, kus kurta programmi töötamisega seotud pisivigu. Koosolekut läbiviiv juhtgrupp ei 

ole kursis programmi erijuhtumitega. Mõnel juhul mõisteta ka fakti, et koosolek on info 

edastamiseks ning kui kasutaja enda programmist ei räägita, siis väga üldisemasse, kuid 

vajalikku juttu ei süveneta.  
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Negatiivse aspektina võib välja tuua ka fakti, et tehniline tugi ei mõista kõigil juhtudel 

lõppkasutajatest testijate soove. Probleem on siin mõlemapidine. Ühest küljest testija ei ole 

saanud IT alast testimise koolitust ega ei oma tehnilist tausta, et ideid ja parendusettepanekuid 

selgesti ja arusaadavalt üles kirjutada ning mõnel juhul mõista ka probleemi olemust. Teisest 

küljest ka tehniline tugi ei ole kokkupuutunud testitava programmi erijuhtumitega niipalju, et 

mõistaks, mida lõppkasutajast testija soovib. Lõpuks esinebki olukord, et testija räägib 

ühtemoodi, eeldades et tehniline tugi saab aru eri juhtumitest millega peab arvestama, ning 

tehniline tugi teeb teistmoodi ehk kuidas neile asjast mulje jäi.  

Kuna töö autor ise testimisprotsessis otseselt ei osalenud vaid jälgis seda kõrvalt, siis jäi silma 

tendents, et juhtgrupp küll püüab kõikidele selgeks teha süsteemi üldpilti, kuid mitte keegi ei 

uuri, et kuidas konkreetsed uuendused teiste programmide tööd mõjutavad. Kui näiteks 

FastScanis tehakse muudatus viitenumbri kuvamises, siis kuidas antud uuendus mõjutab 

Monitoris (arvete otsimise programm) olevat viitenumbri järgi otsimisfunktsiooni. 

Testimisplaane uurides oli selgelt näha, et kui FastScanis midagi muudeti, siis järgmise 

programmi teises testimise etapis esines viga – sest esimest oli muudetud ning kasutavad kõik 

programmid ju samu andmeid. 

Järgmiseks negatiivseks küljeks võib pidada ka testijate madalat motiveerituse taset, mis võib 

olla põhjustatud Basware ja Fortumi IT inimeste soovist minimeerida süsteemi ning 

uuendustega välja jätta osa funktsioone, mida vanemas versioonis peaaegu üldse ei kasutatud. 

Idee on iseenesest hea, kuid arenduse käigus jäid välja ka paljud olulised põhifunktsioonid 

ning elementaarsed rakendused, mis tekitasid lõppkasutajates nurinaid juba testimisprotsessi 

alguses.  Basware IP 5.0 nägi tõesti algelisem välja, kui tema eelkäija 3.0. Seega 

lõppkasutajatest testijad ei ole väga motiveeritud testima, sest enamik põhifunktsionaalsusi, 

mis töötegemiseks lausa hädavajalikud olid, lihtsalt puudusid ning nii ei ole võimalik teha ka 

uusi täiendusi. Mõningase tülpimuse ja tahtmatuse testida, on lahendanud kiire programmi 

muutmine ehk on näha kuidas küsimise peale ilmuvad teatud funktsionaalsused tagasi. Siiski 

peab tunnistama, et madal motiveerituse tase võib takistada testimisprotsessi edukat 

kulgemist. 

Negatiivseid aspekte esineb igas protsessis ning Fortum CFS´i näitel võib välja tuua 

infokoosolekute ülesehituse, kus räägitakse rohkem üldist infot, mida osad testijad ei pea 

vajalikuks vastu võtta, sest nende programmi see esmapilgul ei mõjuta. Probleemiks on ka 

kasutajate erinev tehniline taust. Tihti ei oska kasutajad suhelda tehnilise toega ning vastupidi, 
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tekivad möödarääkimised ja arusaamatused. Töö autori arvates oli puudulik ka 

integratsioonitestimine ja protsessist puudus nn. vaatleja, kes jälgiks muudatuste mõju teistele 

programmidele. Kui muudetakse funktsionaalsusi ühes programmis, siis kuidas see mõjutab 

teisi programme. Vaatleja edasiseks ülesandeks oleks juba kontakteeruda 

arendusmeeskonnaga ning tekkinud probleeme nendega lahendada. Ülioluliseks aspektiks on 

ka testijate madal motiveerituse tase, mis võib olla põhjustatud faktist, et uus Basware IP 5.0 

on IT inimeste otsuse tõttu, seda paremaks muuta, hoopis masendust tekitanud, sest puuduvad 

tööks olulised funktsioonid. Motivatsiooni võib kahandada ka asjaolu, et testimist tuleb teha 

osaliselt põhitöö arvelt.  

2.5 Protsessi efektiivsemaks muutmise ettepanekud 

Testimisprotsessi on võimalik paremaks muuta mitmel viisil ning alati ei pruugi see nõuda 

suuri ressursse.  Autoripoolsed ettepanekud protsessi parandamiseks ja efektiivsemaks 

muutmiseks on järgmised: 

 Korraldada koolitus lõppkasutajatest testijatele. 

Antud koolituse eesmärk on lõppkasutajale üldpildi selgitamine, millise protsessiga on 

tegemist, millal on lõpptähtajad ja miks on nendest kinnipidamine oluline. 

Tutvustatakse testimismeetodit ja tehnikat ning seda, kui suurel määral lõppkasutaja 

antud protsessi mõjutab ning kui oluline on inimestevaheline koostöö. Kasulik on 

õpetada,  kuidas testija saab ennast õigesti väljendada, et teised inimesed valesti ei 

mõistaks. Kindlasti annab selline lähenemine paljudele testijatele kindlust juurde, sest 

teades, mis ees ootab, osatakse oma võimeid paremini hinnata ning ei muretseta liiga 

palju. 

 

 Muuta infokoosolekute ülesehitust. 

Koosolek peab olema konkreetne, tooma välja iga programmiga seotud info ning 

sõnastama,  mida oodatakse testijatest vähem või rohkem. Koosolekul antav info peab 

olema seotud kõigi projektimeeskonna gruppidega, s.t räägitakse teemadest, mis 

puudutavad kõiki lõppkasutajatest testijaid. Seega lihtne, konkreetne ja kiire 

infokoosolek oleks üks parimaid lahendusi. 

 

 Arendada koostööd projektimeeskonna gruppide vahel. 
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See võiks lahendada olukorda,  kus lõppkasutajast testija ning tehnilise toe inimene 

üksteist ei mõista. Lahendusena lepitakse kokku aeg, millal kohtutakse ning 

proovitakse testitav funktsionaalsus koos läbi teha. Väga lihtne on näidata töötava 

programmi pealt funktsionaalsusi, mis peaksid uues programmis ka töötama ning seda 

reaalselt läbi mängides mõistavad mõlemad pooled probleemi olemust. 
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3 Intervjuu lõppkasutajatest testijatega 

Intervjuu eesmärgiks oli välja selgitada lõppkasutajatest testijate seisukohad seoses Fortum 

CFS´is käimasoleva testimisprotsessiga. Samas vaadeldakse, kas autori nägemus ja 

tähelepanekud protsessi toimimise kohta kattuvad ka reaalsete testijate kogemusega ja milline 

oleks nende hinnang parendusettepanekutele. 

3.1 Intervjuu kavandamine ja läbiviimine 

Käesoleva töö raames valiti tõepäraste tulemuste saamiseks  kvalitatiivne uurimisviis ning 

viidi läbi poolstruktureeritud grupiintervjuu AP1 juhi Gerlin´i ja AP1 peatestija Kärol´iga.  

Grupiintervjuu eelisteks oli antud juhul eelkõige vabam õhkkond, andmeterohkus, 

konsulteerimisvõimalus ning kiire tagasiside. (Laherand, 2008) 

Intervjuu ülesehitus põhines eelkõige autori enda poolt väljatoodud tähelepanekutel, mis 

varasema vaatluse käigus olid tekkinud. Tugineti testimisprotsessi negatiivsetel – ja 

positiivsetel aspektidel ning parendusettepanekutel. (Vt. ptk 2.4, 2.5) Intervjuu küsimuste 

koostamise juures järgiti põhimõtet, et intervjueerija ei anna teema kohta mingeid hinnanguid 

ning laseb intervjueeritavatel võimalikult palju vabas vormis kõneleda.  Intervjuu küsimused 

asuvad lisas. (Vt. Lisa 4 – Intervjuu teemad) 

Grupiintervjuu toimus 14.04.2011 Fortum CFS´i kontoris Ülemiste Citys. Intervjuu algas kell  

11:00 ning osa võtsid 3 inimest: Gerlin, Kärol ja autor Sirli. Vestlus salvestati diktofoniga 

ning tähtsamad faktid märkis autor ka üles. Kokkuvõtvalt võib öelda, et intervjuu oli piisavalt 

informatiivne ja konkreetne, sai piisavalt tagasisidet, toimus loomulikus keskkonnas ning ei 

kulutanud ülemäära palju intervjueeritavate aega. 

3.2 Intervjuu tulemused 

Intervjuu tulemused on väljatoodud küsimustikus olevate teemade kaupa. (Vt. Lisa 4 – 

Intervjuu teemad) 

1. Üldised infokoosolekud. 

Positiivseteks külgedeks on infovahetus ning meeskonnale kasuliku info saamine.  

Antakse üldpilt testimisprotsessist ning probleemidest. Samas negatiivne asjaolu on 

koosoleku ülesehitus ehk lõppkasutajatest testijate jaoks on kohati liiga palju detailset 
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tehnilist infot. Lõppkasutaja jaoks ei ole oluline kuhu mingi link viib või mis ühendust 

on kasutatud programmide vahel. Tänu sellele tundub pool koosolekust lõppkasutajast 

testijale ebavajalik. 

 

2. Testimiskeskkond Sharepointis. 

Üldiselt on tegemist kasuliku keskkonnaga, kust on võimalik näha erinevaid materjale 

ja logisid testimisel ilmnenud probleemide kohta ning vajadusel uurida, kui kaugel on 

lahendusprotsess. Samas toodi välja tendents, et reaalelus keegi  seal väga palju ei 

toimeta. Kiiremini saab probleemid edastada e-maili teel. See tähendab seda, et kui 

testimisel ilmneb mingi kriitiline viga, siis kiiremini on lahendust oodata juhul, kui 

saadetakse e-mail, mitte ei oodata, et  keegi kogu aeg keskkonnas olevaid 

testimisplaane jälgib ja märkab, et mõnda uuendati. Parendusettepanekuna arvati, et 

antud keskkond ei aita testimisele kaasa vaid testimine ja arendamine tuleks tuua ühte 

riiki. Kui see toimuks ühes riigis, ühes kontoris, kus on koos nii IT inimesed kui ka 

testijad, siis sujuks protsess kiiremini, oleks kohene tagasiside, mõistetakse üksteist 

paremini ning mis peamine – produktiivsus oleks kõrgem.   

 

3. Testimisplaan. 

Testimisplaani peeti küllaltki konkreetseks ning positiivne oli asja juures fakt, et ei 

pidanud plaani kirjutama pikka teksti vaid piisas ka lühikirjeldusest.  Lisaks oli olemas 

nimekiri funktsionaalsustest, mida pidi testima. Esines võimalus testimisplaani 

täiendada. Negatiivseks kujunes kohati testimisplaani jäik struktuur, mis ei lubanud 

vajadusel kirjutada pikemat seletust ning probleemi kirjeldus tuli ikka e-maili teel 

saata tehnilisele toele. 

 

4. Testimiskeskkond. 

Testimiseks kasutatavad sülearvutid olid päris kiired ning tekkis vaid üks probleem 

sülearvuti ja suure monitori ühendamisel. Toodi välja ka juhus, kus testimise käigus 

oli unustatud uuendamata programmi versioon ehk siis testijal oli vana pakett koos 

lahendamata probleemidega.  Testimisprotsessi alguses oli probleeme serveritega, 

mida pidevalt konfigureeriti, seadistati, hooldati, mille tõttu testijad ei saanud 

programme testida. Õnneks sai probleem lahenduse. 

 

5. Tagasiside ja kasutajatugi. 
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Tagasisidet kasutajatoelt saadi piisavalt ning koheselt anti ka lõppkasutajast testijale 

teada, mis etapis hetkel probleemsed funktsionaalsused on ning kas nendega tegeleb 

Fortumi IT osakond või on need edastatud Baswarele. Samas palju oli ette tulnud 

probleeme tehnilise toega, täpsemalt üksteise mõistmisega ehk tehniline tugi ei 

mõistnud tihti testija soove. Sellest lähtuvalt tehti ka ettepanek, et efektiivsemaks 

saaks protsessi muuta juhul, kui tehnilise toe inimene teeks testijaga koostööd, ajaks 

näpuga järgi uuel ja vanal FastScani versioonil ning teeks selgeks erinevuse. 

Negatiivsena toodi välja, et infot läheb lisaks testijate tehniliste teadmiste vähesusele 

kaduma ka keelebarjääri tõttu. Inimestel on erinev keeletase ning ei suudeta ennast 

inglise keeles selgeks teha või vastaspoolest adekvaatselt aru saada. 

 

6. Motiveeritus testimisel. 

Testimisprotsessi alguses oli motiveeritus päris kõrgel tasemel aga pärast paari kuud, 

kui oli näha, et testitav programm on algelisem ja aeglasem kui hetkel töös kasutatav 

versioon ning uuendusi  ei tehtagi nii kiiresti kui oleks vaja, siis langes ka tahe testida. 

Testijate gruppi pahandas ka Basware suhtumine. Kui nende poole pöörduti palvega 

tagasi tuua tööks vajalikud funktsionaalsused, siis öeldi vastu, et  uues versioonis ei 

peagi neid olema ning järgmine arendusetapp tuleb sügisel.  Eks antud juhtum mõjutas 

ka testijaid. 

 

7. Ideed ja mõtted protsessi efektiivsemaks muutmisest. 

Paremaks muudaks protsessi erinevate gruppide koostöö ning nagu ka eelnevalt juba 

mainitud paiknemine ühes riigis ja ühes kontoris. Samas kui selliseid võimalusi ei ole, 

siis piisaks ka paarist IT toe inimesest Eestis, kes oskaks testijatele tehnilist nõu anda. 

Kasulik oleks korraldada enne testimisprotsessi koolitus testimisprotsessist, tehnilisest 

taustast, lõppkasutajatest testijate tegevusest jms. Vajadusel ühtlustada inglise keele 

taset, et pool infot ei läheks tõlkes kaduma ning mõistetaks üksteise probleeme. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et intervjuu käigus selgus, et lõppkasutajatest testijate mõtted ja 

ideed ühtisid suurel määral autori vaatlustulemuste ja järeldustega.  Intervjuu testijatega 

kinnitab, et autori juhtumiuuring oli edukas ning negatiivsete, positiivsete ja 

parendusettepanekute peatükis toodi välja õiged tähelepanekud.  Lisaks andis intervjuu ka 

paar täiesti uut mõtet, mida autor protsessi käigus kohe ei märganud.  Üks idee oli tuua 

testimine ühte riiki ja kontorisse, et nii testijad kui ka arendajad mõistaksid üksteist paremini, 
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teeksid tihedamat koostööd, saaksid koheselt ka tagasisidet. Teine idee oli ühtlustada 

projektimeeskonna  inglise keele taset, et saadaks üksteisest paremini aru ning osa infot ei 

läheks nö. „tõlkes kaduma.“  Kui vaatluse käigus tundus, et Sharepointi testimiskeskkonnast 

saab vajadusel ka väga kiiret tagasisidet, siis päris nii asi ei ole. Pigem tuleks saata teavitav e-

mail tehnilisele toele, kui tekib kiireloomuline probleem. 
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Kokkuvõte 

Sissejuhatuses püstitatud eesmärk, uurida kui palju kaasatakse Fortum CFS´is 

testimisprotsessi lõppkasutajaid ning millisel määral arvestatakse nende soovidega, sai 

täidetud ning käesoleva bakalaureusetöö annab sellest ka ülevaate. 

Vaatluse all oli programmi Basware IP FastScani uue versiooni testimine. Uuriti,  milline 

näeb välja testimisprotsess suures kontsernis, mil määral suudab lõppkasutajast testija 

mõjutada antud programmi enda soovide ja ettepanekutega ning kui palju kaasatakse teda 

testimisprotsessi.  

Juhtumiuuringu käigus selgus, et protsessi ülesehitus pole lihtne ning lõppkasutajast testija 

roll on väga tähtis.  Lõppkasutajast testija, kes kuulub ühtlasi ka projektimeeskonda, peab 

osalema infokoosolekutel, täitma isiklikku testimisplaani, viima selle alusel läbi testimist ning 

olema kursis materjalidega Sharepointis olevas testimiskeskkonnas. Probleemide korral 

võetakse ühendust tehnilise toega ning nemad koostöös Fortumi IT osakonnaga proovivad 

leida lahenduse. Kui see ei õnnestu, siis pöördutakse Basware poole. 

Töö autor tõi välja testimisprotsessi positiivsed ja negatiivsed küljed ning tegi ettepanekuid, 

kuidas oleks võimalik protsessi efektiivsemaks muuta. Protsessi positiivseteks külgedeks olid 

iganädalaste infokoosolekute korraldamine, kasutajaid abistav testimiskeskkond Sharepointis, 

programmi dokumentatsiooni kuuluv testimisplaan ning kaasaegse tehnika ja riistvara 

olemasolu. Negatiivseteks külgedeks olid kohati infokoosolekute ülesehitus ehk liigpalju oli 

testijale ebavajalikku infot, testijate erinev tehniline taust ning sealt tingitud probleemid 

suhtlemisel tehnilise toega, testijate erinev keeletase, protsessi jälgiva vaatleja puudumine, 

testijate madal motiveerituse tase. Antud protsessi oleks võimalik paremaks muuta, kui 

muudetakse infokoosolekute ülesehitust, koolitatakse lõppkasutajatest testijaid, pööratakse 

suuremat tähelepanu projektimeeskondade koostööle ning omavahelisele suhtlusele. Autori 

tähelepanekuid ja vaatluse tulemusi kinnitas ka intervjuu lõppkasutajatest testijatega. 

Intervjuu käigus toodi parendusettepanekuna välja, et testimine tuleks tuua ühte riiki ja ühte 

kontorisse ning vajadusel ühtlustada ka projektimeeskondade keeletaset. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et autori jaoks oli tegemist väga huvitava protsessi käigu 

jälgimisega ning palju tuli juurde kogemusi ning teadmisi, kuidas saab efektiivsemalt 

korraldada testimisprotsessi lõppkasutajatega eelkõige suur-kontsernide puhul. 
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Bakalaureusetöö esitamise ajaks on testimine lõpetatud ning uuele versioonile minnakse üle 

11. mail 2011 ning pärast seda selgub kui edukas oli testimisprotsess. Autoril on soov 

käesolev töö anda lugeda AP1 meeskonna juhile, kes loodetavasti saab ideid ning leiab 

kasulikke mõtteid, kuidas võiks 2011. aasta sügisel läbiviidavat uut testimisprotsessi 

(FastScani uuendusteks) koordineerida nii, et see oleks mugavam ja efektiivsem ka 

lõppkasutajatest testijate jaoks. 
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Summary 

The topic of the bachelor´s thesis is - Involvement of End Users in the Testing Process. The 

Case of Fortum CFS Eesti OÜ. The main purpose of this work is to find out how much the 

end-users are involved in the testing process and how much they can influence a new 

program. 

Fortum  is a energy company. It is engaged in the generation, distribution and sale of 

electricity and heat, as well as the operation and maintenance of power plants and energy-

related services. The company principally operates in Estonia, Finland, Sweden, Norway, 

Poland and Russia. Fortum CFS (Corporate Financial Services) Eesti OÜ is financial service 

unit, who provides financial services for companies in Fortum Group. 

This bachelor´s thesis author started her career in Fortum CFS in June 2010, in AP1 (AP – 

Accounts Payable) team. At the same time as the Basware IP FastScan 5.0 testing process 

started with end-users. That was great opportunity to keep an eye on the testing process and 

write a work about that. 

This Bachelor´s thesis is separated into three main parts. The first part introduces the 

theoretical testing process, the second part describes testing process in Fortum CFS with 

author’s opinions and conclusions and the third part handle the interview with end-users.  

The outcome of this study case showed that testing process is very complicated phase in the 

project where the end-users role is very important. The positive sides of this process were 

informative meetings, testing environment in Sharepoint, which helped end-users, personal 

testing plan, which was also a part of the program documentation and modern soft-and 

hardware. The negative sides of this process were unclear structure of informative meetings – 

there were too much unnecessary information for end-users, no process viewer, end-users 

different language skills level and low motivation level. Author pointed out that it’s possible 

to improve testing process, when structure of informative meetings will be changed; trainings 

will held for end-users; project team will cooperate and communicate with each other more. 

End-users suggested during the interview that the testing should be brought into one country, 

into one office and language skills would be harmonized.  



33 

 

To summarize, testing process in Fortum CFS Eesti OÜ was very interesting and it gave new 

experiences to the author of this work. The success of the testing process can be evaluated on 

the 11
th

 of May which is the Go-Live date of Basware IP FastScan. 
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Lisa 1 – Basware IP 5.0 Patch 6 Testimisplaan 
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Lisa 2 - Testimistulemuste koondtabel 
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Lisa 3 – Väljavõte Fortum OYJ IA 5.0 Projekti logist 
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Lisa 4 – Intervjuu teemad 

Intervjuu teemal: Lõppkasutajate kaasamine testimisprotsessi Fortum CFS 

Eesti OÜ näitel 

Eesmärgiks on saada vabas vormis toimuval intervjuul tagasisidet lõppkasutajatest testijatelt 

ehk selgitada välja nende rahulolu antud teemadel. 

Teemad: 

1. Infokoosolekud ja nende tähtsus. Kas on piisavalt informatiivsed ? Kui palju saab 

lõppkasutajast testija vajalikku tagasisidet ? Üldine rahulolu. Mis on halvasti ning 

mida võiks paremini teha ?  

 

2. Testimiskeskkond Sharepointis. Kui vajalik on antud keskkond ? Kui palju on 

lõppkasutaja sellega seotud ? Mida peaks muutma antud keskkonnas ? 

 

 

3. Testimisplaan.  Kuidas aitab testimisplaan kaasa testimisele ? Kas tekib raskusi selle 

täitmisel ning kas on vaja mingit abi?  Mida peaks muutma testimisplaani juures ?  

 

4. Testimiskeskkond (eelkõige riistvara, serverid jne ) Kuidas toimivad süsteemid ? 

Kas on vaja midagi täiustada? Kas tehnika tõttu jääb midagi tegemata ? Mida oleks 

vaja muuta paremaks ? 

 

 

5. Tagasiside ja kasutaja  tugi. Kui palju saab abi kasutajatoelt ? Kas on mingeid 

probleeme tekkinud? Milliseid? Kas antud juhul saaks midagi muuta paremaks ?   

 

6. Motiveeritus. Kuidas protsessi käik on mõjutanud motiveerituse taset ehk tahet uut 

tarkvara testida ?  Mida saaks parandada, et lõppkasutajatel oleks piisav motivatsioon 

tarkvara testida?  

 

 

7. Parendusettepanekute tegemine. Mida oleks vaja antud testimisprotsessis muuta, et 

see paremaks muutuks ?  

 


